

Заказчик Общество с ограниченной ответственностью "Хохольская сельскохозяйственная компания"  
(наименование организации)

"Утвержден" "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Сводный сметный расчет в сумме 11 220,85 тыс.руб.  
В том числе возвратных сумм \_\_\_\_\_ тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  
(КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА)**

*"Внеплощадочные сети газоснабжения вертикально интегрированного молочно-товарного комплекса в Воронежской области на 2400 дойных коров"*

(наименование стройки (ремонтируемого объекта))


Составлен в ценах по состоянию на 4-й квартал 2015г. тыс.руб.

№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛСР №01-01-01	Рекультивация плодородного слоя	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛСР №02-01-01	Сети газоснабжения высокого давления P<1,2 МПа.	9,03	0,05	0,00	0,00	9,08
3	ЛСР №02-02-02	Сети газоснабжения высокого давления P<0,6 МПа.	888,58	5,35	0,00	0,00	893,93
5	ЛСР №02-03-03	Узел установки шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ-13Н-20М-2У1 с РДГД-50Н/30, с РДГД-20М-0.6	98,43	0,56	0,00	0,00	98,99
6	ЛСР №02-04-04	Узел установки шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ-13-2В-2У1с РДГ-50В(с.25)	40,68	0,56	0,00	0,00	41,24
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>1 036,72</b>	<b>6,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043,24</b>
		<b>Итого по Главам 1-2</b>	<b>1 036,77</b>	<b>6,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043,29</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
7	ГСН-81-05-01-2001 п5.6.2.2.	Временные здания и сооружения -2,7%	27,99	0,10	0,00	0,00	28,09
		<b>Итого по Главе 8</b>	<b>27,99</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,09</b>
		<b>Итого по Главам 2-8</b>	<b>1 064,76</b>	<b>6,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071,38</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
8	МДС81-11.2000	Проведение подрядных торгов	0,00	0,00	0,00	27,15	27,15
		<b>Итого по Главе 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,15</b>	<b>27,15</b>
		<b>Итого по Главам 2-9</b>	<b>1 064,76</b>	<b>6,62</b>	<b>0,00</b>	<b>27,15</b>	<b>1 098,53</b>
<b>Глава 10. Содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия (учреждения)</b>							
9	ПП РФ №468 от 21.06.2010	Содержание службы заказчика. Строительный контроль 2,14%	0,00	0,00	0,00	23,51	23,51
		<b>Итого по Главе 10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,51</b>	<b>23,51</b>
		<b>Итого по Главам 1-10</b>	<b>1 064,76</b>	<b>6,62</b>	<b>0,00</b>	<b>50,66</b>	<b>1 122,04</b>
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
12	Договор	Инженерно-геодезические изыскания - 60000/3,9/1,266	0,00	0,00	0,00	12,15	12,15
13	Договор	Инженерно-геологические изыскания - 209000/3,9/1,266	0,00	0,00	0,00	42,33	42,33
14	Договор	Проектные работы - 980000/1,18/3,84/1,19	0,00	0,00	0,00	181,75	181,75
15		Экспертиза	0,00	0,00	0,00	90,10	90,10
		<b>Итого по Главе 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326,33</b>	<b>326,33</b>
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>1 064,76</b>	<b>6,62</b>	<b>0,00</b>	<b>376,99</b>	<b>1 448,37</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
16	МДС81-35-2004 п 4.96	Непредвиденные затраты -2%	21,30	0,13	0,00	7,54	28,97
		<b>Итого непредвиденные затраты</b>	<b>21,30</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7,54</b>	<b>28,97</b>
		<b>Всего по сводному сметному расчёту на 01.01.2001г.</b>	<b>1 086,06</b>	<b>6,75</b>	<b>0,00</b>	<b>384,53</b>	<b>1 477,34</b>
<b>Перевод в текущие цены</b>							
17	Письмо Минстроя РФ №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г. письмо Госстроя РФ №13-4316/10 от 16.07.2003г.. №АШ-9/10 от 04.01.2001г.. №АШ-3412/10 от 07.10.1999г.	Индекс перевода в текущие цены: на строительно-монтажные работы 7,15; на оборудование 3,9, на прочие работы 5,74, на проектные работы 3,84 и 1,19, на изыскательские работы 3,9 и 1,266 на экспертизу 3,73	Прочие затраты			296,60	50,66*1,02*5,74
			Инженерно-геодезические изыскания			61,20	60,00*1,02
			Инженерно-геологические изыскания			213,18	209,00*1,02
			Проектные работы			795,25	920,00/1,18*1,02
			Экспертиза			342,79	
		<b>Итого по главе Перевод в текущие цены</b>	<b>7 765,32</b>	<b>48,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 709,03</b>	<b>9 522,61</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
18		НДС -18%	1 397,76	8,69	0,00	291,80	1 698,24
		<b>Итого налогов и обязательных платежей</b>	<b>1 397,76</b>	<b>8,69</b>	<b>0,00</b>	<b>291,80</b>	<b>1 698,24</b>
<b>Всего по сводному сметному расчету</b>							
		<b>Всего по сводному сметному расчету</b>	<b>9 163,07</b>	<b>56,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,83</b>	<b>11 220,85</b>

Руководитель проектной организации



Стедьмахов У.А.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта



Телегин Е.В.

[подпись (инициалы, фамилия)]

а

наименование

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]